



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на 2020 г.

№	Содержание	Исполнитель	Срок
Подготовительный этап			
1	Рассылка писем губернаторам		февраль
Региональный этап			
2	Организация и проведение конкурса в субъектах РФ	РКК	10.02.20 – 05.06.20
Федеральный этап			
3			05.06.20 – 25.12.20
	Прием комплектов документов от РКК	Дирекция	июнь-август
	Предварительный анализ и подготовка документов для расчета		сентябрь
	Экспертиза, представленных документов		июнь-октябрь
	Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям		сентябрь-октябрь
	Подготовка итогового решения по составу Лауреатов и Дипломантов для Президента МОО «Академия проблем качества» и Председателю совместного Совета по качеству		октябрь
	Утверждение списка Лауреатов		октябрь
	Информирование РКК по итогам Конкурса		октябрь
	Предпечатная подготовка и верстка каталога		июнь-декабрь
	Печать каталога		декабрь
	Рассылка каталога		январь 2021
	Рассылка наградных документов и дипломов		октябрь
	Рассылка закрывающих финансовых документов (акта выполненных работ и счета-фактуры) предприятиям-участникам		ноябрь
	Публикация электронной версии каталога и итогов конкурса на сайте		декабрь
	Награждение предприятий высшими почетными призами		ноябрь-декабрь 2020