



**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
**реализации**  
**Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2023 г.**

№	Содержание	Исполнитель	Срок
<b>Подготовительный этап</b>			
1	Рассылка писем губернаторам	Дирекция	февраль
<b>Региональный этап</b>			
2	Организация и проведение конкурса в субъектах РФ	Региональные комиссии по качеству	08.02.23 – 04.06.23
<b>Федеральный этап</b>			
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прием комплектов документов от Региональных комиссий по качеству</li> <li>• Предварительный анализ и подготовка документов для расчета</li> <li>• Экспертиза представленных документов</li> <li>• Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям</li> <li>• Подготовка проекта решения по составу Лауреатов и Дипломантов для представления Президенту МОО «Академия проблем качества» и Совету по качеству при Росстандарте</li> <li>• Утверждение списка Лауреатов</li> <li>• Подготовка проекта решения по награждению высшими призами конкурса для представления Президенту МОО «Академия проблем качества» и Совету по качеству при Росстандарте</li> <li>• Утверждение списка награжденных высшими призами конкурса</li> <li>• Информирование Региональных комиссий по качеству об итогах Конкурса</li> <li>• Рассылка наградных и сувенирных материалов</li> <li>• Рассылка закрывающих финансовых документов (акта выполненных работ и счета-фактуры) предприятиям-участникам</li> <li>• Награждение предприятий высшими призами конкурса</li> <li>• Предпечатная подготовка и печать каталога</li> <li>• Публикация электронной версии каталога и итогов конкурса на сайте</li> <li>• Рассылка каталога</li> </ul>	Дирекция	05.06.23 – 25.12.23
			июнь – август
			сентябрь
			июнь – октябрь
			сентябрь – октябрь
			октябрь
			ноябрь
			ноябрь
			ноябрь – декабрь
			июнь – декабрь
			декабрь
			январь – февраль 2024